



Gemeinde Altenbeken

Verwaltungsvorlage

Amt	Bauamt
Abteilung	
Berichterstatter	Sänger, Thomas

BA/058/19

Vorlagen-Datum	05.09.2019
----------------	------------

Gremium	Termin	TOP-Nr.	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	19.09.2019		öffentlich

Betreff: Busbahnhof Hühnerfeld

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Altenbeken ermächtigt den Bürgermeister, eine Auftragserteilung der Bauleistungen zur Installation des Busbahnhofes Hühnerfeld erst nach Übergabe des Zuwendungsbescheides bzw. schriftliche Erklärung zur Übernahme der Mehrkosten durch den NWL durchzuführen.

Sach- und Rechtslage:

Wie in der Bau-, Natur- und Umweltausschusssitzung am 06.06.2019 berichtet, hat sich nach Submission der Bauleistungen zur Installation des Busbahnhofes Hühnerfeld eine massive Erhöhung der Baukosten gegenüber der Kostenschätzung ergeben.

Die Kostenschätzung belief sich seinerzeit auf 585.000 €. An der im Frühjahr durchgeführten öffentlichen Ausschreibung für die Bauleistungen hatten sich 2 Firmen beteiligt. Das günstigste Angebot lag mit ca. 820.000 € weit über der Kostenschätzung.

Das bedeutet, dass sich der Anteil der Gemeinde Altenbeken von seinerzeit 143.000 € auf 191.000 € erhöht. Neben dem Anteil der Bez.- Reg. (von 56.000 € auf 67.000 €) erhöht sich der Anteil vom NWL von 419.000 € auf insgesamt 647.000 €. Die Bez.-Reg. hat sich mittlerweile bereit erklärt, auch die erhöhten Mehrkosten zu tragen.

Der Nahverkehr Westfalen-Lippe befindet sich noch in der endgültigen Prüfung zur Zuwendungsfähigkeit.

Die ausführende Firma hat einer Bindefristverlängerung bis zum 30.09.2019 zugesagt. Ob eine weitere Verlängerung dieser Bindefrist in Frage kommen würde ist fraglich, kann aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.

Das Schreiben des NWL zur Förderfähigkeit (mit den erhöhten Baukosten nach Submission) ist der Verwaltungsvorlage als Anlage beigefügt. Der Haupt- und Finanzausschuss sollte hierüber in der Sitzung beraten.

Aus Sicht der Verwaltung ist das Schreiben nicht ausreichend um eine Auftragsvergabe der Bauleistung durchzuführen. Es kann keine Aussage zum Ergebnis der endgültigen Prüfung durch den NWL getroffen werden.

In seiner Sitzung vom 07.02.2019 hatte der Rat der Gemeinde Altenbeken beschlossen, für die Installation des Busbahnhofes Hühnerfeld einen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn zu stellen und nach Erhalt der Zustimmung die Baumaßnahme umzusetzen. Bei der hier in Rede stehenden finanziellen Größenordnung sollte aus Sicht der Verwaltung allerdings mit der Auftragsvergabe bis zur Mitteilung des geprüften Förderantrages und/oder Übergabe des Zuwendungsbescheides gewartet werden.

Der Haupt- und Finanzausschuss wird in seiner Sitzung am 12.09.2019 über diese Angelegenheit beraten und eine dementsprechende Beschlussempfehlung fassen.