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Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde Altenbeken den 
Bürgermeister zu ermächtigen, eine Auftragserteilung der Bauleistungen zur Installation des 
Busbahnhofes Hühnerfeld erst nach Übergabe des Zuwendungsbescheides bzw. schriftliche 
Erklärung zur Übernahme der Mehrkosten durch den NWL durchzuführen. 
 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
Wie in der Bau-, Natur- und Umweltausschusssitzung am 06.06.2019 berichtet, hat sich nach 
Submission der Bauleistungen zur Installation des Busbahnhofes Hühnerfeld eine massive 
Erhöhung der Baukosten gegenüber der Kostenschätzung ergeben. 
 
Die Kostenschätzung belief sich seinerzeit auf 585.000 €. An der im Frühjahr durchgeführten 
öffentlichen Ausschreibung für die Bauleistungen hatten sich 2 Firmen beteiligt. 
Das günstigste Angebot lag mit ca. 820.000 € weit über der Kostenschätzung. 
 
Das bedeutet, dass sich der Anteil der Gemeinde Altenbeken von seinerzeit 143.000 € auf 
191.000 € erhöht. Neben dem Anteil der Bez.- Reg. (von 56.000 € auf 67.000 €) erhöht sich der 
Anteil vom NWL von 419.000 € auf insgesamt 647.000 €. Die Bez.-Reg. hat sich mittlerweile 
bereit erklärt, auch die erhöhten Mehrkosten zu tragen. 
 
Der Nahverkehr Westfalen-Lippe befindet sich noch in der endgültigen Prüfung zur 
Zuwendungsfähigkeit. 
 
Die ausführende Firma hat einer Bindefristverlängerung bis zum 30.09.2019 zugesagt. Ob eine 
weitere Verlängerung dieser Bindefrist in Frage kommen würde ist fraglich, kann aber zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. 
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Das Schreiben des NWL zur Förderfähigkeit (mit den erhöhten Baukosten nach Submission) ist 
der Verwaltungsvorlage als Anlage beigefügt. Der Haupt- und Finanzausschuss sollte hierüber in 
der Sitzung beraten. 
 
Aus Sicht der Verwaltung ist das Schreiben nicht ausreichend um eine Auftragsvergabe der 
Bauleistung durchzuführen. Es kann keine Aussage zum Ergebnis der endgültigen Prüfung durch 
den NWL getroffen werden. 
In seiner Sitzung vom 07.02.2019 hatte der Rat der Gemeinde Altenbeken beschlossen, für die 
Installation des Busbahnhofes Hühnerfeld einen Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn zu 
stellen und nach Erhalt der Zustimmung die Baumaßnahme umzusetzen. Bei der hier in Rede 
stehenden finanziellen Größenordnung sollte aus Sicht der Verwaltung allerdings mit der 
Auftragsvergabe bis zur Mitteilung des geprüften Förderantrages und/oder Übergabe des 
Zuwendungsbescheides gewartet werden. 
 
 


